

PROJETO SINTRA

Planejar. Construir. Conectar.

Plano de projeto e metodologia Kanban para uma aplicação web de tradução de voz e texto.

PROPÓSITO

Ajudar pessoas que falam português e outro idioma a conduzir conversas curtas, utilizando um navegador no celular ou computador.

Objetivo e resultado esperado

Entregar e demonstrar uma versão gratuita do Sintra com tradução entre português e inglês, espanhol, francês ou alemão, seleção manual do falante, leitura da tradução e histórico temporário. O grupo deverá explicar suas decisões, validar o uso no equipamento da apresentação e registrar o trabalho pelo Kanban.

Equipe

Isaac Lucas — desenvolvimento geral.

Júlia Santos — liderança de design.

Gabriela, Ana Cecília, Ananda e Cecília Martins — apresentação, com frentes definidas neste plano.

Hadassah — qualidade, organização do Kanban e documentação de evidências.

Produto e entregáveis

- Aplicação web e código no GitHub, com instruções de uso e testes técnicos.
- Este PDF: planejamento, responsabilidades, método, tarefas, riscos e validação.
- PDF separado: apresentação de 12 slides, com falas sugeridas e demonstração.

SITUAÇÃO DESTE DOCUMENTO

O produto já possui implementação e histórico de alterações. O Kanban é formalizado agora para a fase de validação e entrega. Não há evidência de uso anterior de um quadro Kanban pelo grupo; as responsabilidades abaixo são atribuições para execução, não comprovação de atividades já realizadas.

01 / EQUIPE E GOVERNANÇA

Quem faz o quê

Responsabilidades definidas a partir dos nomes e funções informados pelo grupo.

Integrante	Responsabilidade	Entrega sob sua responsabilidade
Isaac Lucas	Desenvolvedor geral e responsável técnico	Revisar código, corrigir falhas, manter GitHub/Pages e apoiar a demonstração.
Júlia Santos	Líder de design e experiência de uso	Revisar identidade visual, legibilidade, contraste, navegação e layout mobile; aprovar os ajustes visuais.
Gabriela	Apresentação: problema e proposta	Organizar a abertura, explicar público-alvo e objetivo; apresentar slides 1-3.
Ana Cecília	Apresentação: metodologia e gestão	Explicar o Kanban, o fluxo e o cronograma; apresentar slides 4-6.
Ananda	Apresentação: produto e validação	Explicar interface, funcionamento e testes; apresentar slides 7-9.
Cecília Martins	Apresentação: demonstração e conclusão	Conduzir a demonstração, apresentar aprendizados e conclusão; slides 10-12.
Hadassah	Qualidade e organização do projeto	Executar checklist de testes com Isaac, registrar resultados, manter o quadro e controlar tempo/apoio no ensaio.

Como o grupo decide

Isaac avalia viabilidade técnica; Júlia lidera as decisões visuais. Hadassah registra tarefas, impedimentos e evidências. As quatro apresentadoras revisam a clareza da narrativa. Alterações que afetem prazo ou escopo devem ser discutidas pelo grupo antes de entrar em execução.

Participação verificável: cada integrante anota o que realizou e vincula uma evidência — revisão, teste, roteiro, captura do quadro ou alteração no repositório. Este plano não substitui essa participação.

02 / METODOLOGIA

Kanban para organizar a entrega

Uma forma simples de visualizar tarefas, reduzir trabalho acumulado e acompanhar o fluxo.

Por que Kanban?

O Sintra recebeu melhorias em sequência: implementação, diagnóstico do microfone e redesign. O Kanban permite organizar esse tipo de trabalho contínuo, tornar bloqueios visíveis e priorizar as correções necessárias para a entrega. Não exige adotar sprints ou papéis de Scrum.

Referência	O que oferece	Uso neste projeto
Agile	Valores e princípios para colaboração, feedback e adaptação.	Orientação para melhorar a partir dos testes e da revisão do grupo.
Kanban	Visualização do trabalho, políticas explícitas e limites para tarefas simultâneas.	Método escolhido para a organização da etapa final.
Scrum	Framework com responsabilidades, eventos e artefatos definidos.	Não adotado: não há registro de sprints ou eventos Scrum.
PMBOK	Referência de conhecimentos e práticas de gestão de projetos.	Inspira o cuidado com escopo, riscos, responsáveis e entrega.

Fluxo do quadro

A FAZER → EM ANDAMENTO → EM TESTE → CONCLUÍDO

A fazer: tarefa priorizada com responsável e critério de aceite.

Em andamento: execução iniciada; no máximo 2 cartões nessa coluna.

Em teste: entrega pronta para revisão; no máximo 2 cartões.

Concluído: critério atendido, revisão registrada e evidência vinculada.

Cada pessoa assume no máximo uma tarefa em execução. Um impedimento é marcado no próprio cartão, com causa e próximo passo; não deve ser escondido movendo a tarefa para Concluído. Os limites propostos serão ajustados pelo grupo se o fluxo exigir.

Registro fiel: os commits antigos comprovam evolução técnica, mas não comprovam reuniões, uso de Kanban ou contribuições individuais do grupo.

03 / CONTROLE DE ESCOPO

Políticas e critérios de aceite

O que será entregue, como uma tarefa será aceita e como evitar promessas além do produto.

Entrega essencial	Critério de aceite proposto
Tradução de texto	Validar frases curtas nos quatro idiomas, nos dois sentidos; comparar sentido e legibilidade. Registrar limites ou falhas da API.
Entrada e leitura de voz	Testar no aparelho da apresentação, com navegador compatível, permissão e áudio ativo. Registrar se captura, transcrição e reprodução funcionam.
Modo conversa	Trocar Pessoa 1/2 e confirmar direção do idioma, sem atribuir seleção manual a detecção automática.
Histórico e exportação	Confirmar registro das falas, contador, limpeza e download de arquivo .txt. O histórico é temporário.
Layout e publicação	Revisar o site em celular e computador; confirmar acesso ao GitHub Pages no equipamento usado na aula.
Documentação e apresentação	PDFs revisados pelo grupo, falas divididas e demonstração ensaiada dentro do tempo disponível.

Fora do escopo da entrega gratuita

Identificação automática de pessoas, separação automática de vozes sem serviço externo, tradução offline, interpretação simultânea contínua, APK e publicação em lojas de aplicativos. A integração opcional com AssemblyAI existe no código, mas precisa de servidor, chave e créditos para operar.

Definição de pronto

Uma tarefa só é concluída quando o resultado esperado está disponível, o critério de aceite foi verificado, o revisor registrou o resultado e a evidência foi anexada. Um teste simulado deve ser identificado como simulado; não substitui a validação com a API e o aparelho reais.

Rotina proposta

Antes de cada encontro: revisar prioridades e bloqueios por 10 minutos. Ao terminar uma tarefa: atualizar o cartão. Ao final do encontro: registrar o resultado e selecionar a próxima atividade. Mudanças de escopo exigem estimativa de impacto em tempo e recursos.

04 / ACOMPANHAMENTO

Quadro inicial e evidências

Este quadro documental é o ponto de partida. Ainda precisa ser atualizado pelo grupo durante a execução.

ID / tarefa	Responsável	Situação inicial
K01 · Implementação base	Isaac Lucas	Concluído como base técnica; commit d954ab0.
K02 · Diagnóstico de microfone	Isaac Lucas	Código concluído; commit dde6e3e. Teste no aparelho do usuário pendente.
K03 · Redesign responsivo	Isaac / revisão de Júlia	Código concluído; commit 6d573d0. Aprovação do grupo pendente.
K04 · PDFs de planejamento e apresentação	Hadassah + apresentadoras	Em teste: documentos preparados para revisão da equipe.
K05 · Revisar interface e acessibilidade	Júlia Santos	A fazer. Aceite: checklist visual e observações registradas.
K06 · Validar voz e traduções reais	Hadassah + Isaac	A fazer. Aceite: resultados por aparelho, navegador e idioma.
K07 · Atualizar documentação técnica	Isaac + Hadassah	A fazer. Aceite: README coerente com Pages e modo gratuito.
K08 · Revisar e ensaiar a apresentação	Gabriela, Ana Cecília, Ananda e Cecília Martins	A fazer. Aceite: quatro falas e demonstração cronometradas.
K09 · Revisão final e entrega	Todos; organização de Hadassah	A fazer. Aceite: links, PDFs e pendências conferidos.

Nas três primeiras tarefas, “concluído” se refere ao código disponível e aos testes locais registrados. Não equivale à aceitação final por todos os integrantes nem à comprovação de funcionamento em qualquer dispositivo.

Modelo de cartão

ID e título: K06 — validar voz no equipamento da aula.

Responsável / revisor: Hadassah / Isaac Lucas.

Aceite: registrar captura, transcrição e reprodução; anexar evidência.

Prazo: até o encontro 3. **Bloqueio:** registrar, se ocorrer.

Evidência: URL, arquivo ou captura com data e resultado.

05 / PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO

Cronograma e recursos

Cinco encontros sugeridos, ajustáveis ao prazo informado pelo professor. Não são datas de atividades já realizadas.

Encontro	Atividades e responsáveis	Marco de saída
1 · Alinhar 30–45 min	Todos: revisar escopo e PDFs. Hadassah organiza o quadro; Isaac confirma a versão do site.	Plano aceito e tarefas distribuídas.
2 · Revisar 45–60 min	Júlia revisa interface; Isaac corrige falhas priorizadas; Hadassah registra evidências.	Ajustes prioritários prontos para teste.
3 · Validar 45–60 min	Hadassah e Isaac testam voz, tradução, histórico, exportação e acesso no aparelho da aula.	Checklist preenchido e decisão sobre demonstração de voz.
4 · Ensaiar 30–45 min	As quatro apresentadoras ensaiam os slides. Hadassah cronometra; Isaac prepara o suporte técnico.	Roteiro revisado e demonstração dentro do tempo.
5 · Entregar 20–30 min + apresentação	Todos conferem PDFs e links. Apresentadoras conduzem a aula; Hadassah registra feedback.	Entrega e retrospectiva do grupo.

Dependências

A demonstração depende da validação do encontro 3. As falas finais dependem dos resultados dos testes. Se o reconhecimento de voz continuar bloqueado, usar a demonstração por texto e explicar o limite observado, sem afirmar que a voz foi validada.

Recursos previstos

Computador ou celular com microfone, navegador compatível, conexão com internet, GitHub/Pages, serviço gratuito MyMemory e editor de código. Os PDFs apoiam o registro do trabalho; o grupo pode transferir o quadro para GitHub Projects, Trello ou um quadro físico, se desejar.

ORÇAMENTO

Sem contratação prevista para o modo gratuito, usando equipamentos e conexão já disponíveis. A API gratuita tem limites de uso. Recursos pagos de IA não entram no orçamento desta entrega. Tempo de trabalho dos integrantes não foi convertido em valor financeiro.

06 / QUALIDADE

Como validar o resultado

Responsável pelo registro: Hadassah. Apoio técnico e correções: Isaac Lucas.

Verificação	Evidência disponível	Próxima ação
Servidor e integração opcional	2 testes automatizados locais aprovados; provedor de IA simulado.	Manter o resultado; não apresentar como IA real validada.
Interface responsiva	Verificada no Chromium em 320, 390, 768 e 1440 px, sem rolagem horizontal.	Júlia revisa legibilidade e navegação no aparelho real.
Conversa e histórico	Fluxos testados no navegador com resposta de tradução simulada.	Repetir com a MyMemory real e registrar os resultados.
Microfone	Captura com dispositivo virtual e erros simulados testados. O usuário relatou bloqueio no aparelho real.	Executar o diagnóstico e confirmar captura, transcrição e leitura separadamente.
Tradução e qualidade do texto	Ainda sem validação completa real dos quatro idiomas nos dois sentidos.	Usar frases de referência e verificar o sentido com revisão humana.
Acesso público e instalação	Site disponibilizado no Pages; configuração de PWA no código.	Confirmar URL e instalação no navegador/celular da apresentação.

Roteiro de teste manual

1. Abrir o site e selecionar inglês.
2. Pessoa 1: digitar “Olá, onde fica a biblioteca?” e traduzir.
3. Pessoa 2: digitar “The library is next to the school.” e traduzir para português.
4. Conferir leitura, histórico, cópia, exportação e limpeza.
5. Testar voz com a mesma frase e registrar cada etapa.
6. Repetir frases curtas em espanhol, francês e alemão.

FICHA A PREENCHER

Data: _____ Aparelho/navegador: _____
Caso testado: _____ Esperado: _____
Resultado: passou / falhou / bloqueado. Evidência: _____
Responsável: _____ Correção ou próximo passo: _____

07 / GESTÃO E ACOMPANHAMENTO

Riscos, dados e comunicação

Priorizar o que pode comprometer a demonstração e a compreensão do projeto.

Risco / prioridade	Resposta e responsável
Voz bloqueada no navegador · Alta	Hadassah testa antes da aula; Isaac verifica permissões e diagnóstico. Se persistir, demonstrar texto e declarar a limitação.
Internet ou limite da API · Alta	Conferir rede e evitar chamadas repetidas. Preparar capturas de uma execução real validada, identificadas como registro, não como demonstração ao vivo.
Atraso de tarefas · Média	Limitar trabalho em andamento e priorizar o essencial. Hadassah torna impedimentos visíveis; o grupo renegocia o plano.
Problemas de layout · Média	Júlia revisa celular e desktop; Isaac corrige problemas que impeçam leitura, toque ou navegação.
Prometer IA não disponível · Alta	Apresentadoras distinguem seleção manual de falantes e integração opcional paga. Não demonstrar resposta simulada como real.
Participação desigual · Média	Cada integrante entrega sua frente e registra contribuição. Reorganizar tarefas em conjunto quando houver bloqueios.

Tratamento de dados

Usar frases fictícias e sem informações sensíveis. A MyMemory recebe o texto; o reconhecimento de voz pode usar serviços do navegador. O histórico fica na memória da página e a exportação gera um arquivo no aparelho. A IA opcional envia áudio a um provedor externo e está fora da demonstração gratuita.

Comunicação e evidências

Manter um registro compartilhado com: tarefa, responsável, data, decisão, resultado e link da evidência. Os registros ainda precisam ser produzidos pelo grupo. Isaac consolida alterações técnicas; Hadassah organiza os materiais; apresentadoras ajustam a narrativa às evidências existentes.

Apoio utilizado: o desenvolvimento e a preparação destes materiais tiveram assistência de IA. A equipe deverá revisar o conteúdo, compreender o funcionamento e assumir a validação e a apresentação do projeto.

08 / ENCERRAMENTO

Entrega e retrospectiva

O projeto acadêmico se completa com validação, participação do grupo e apresentação, além do software.

Checklist final do grupo

- ☐ Revisar nomes, funções, escopo e cronograma deste plano.
- ☐ Registrar contribuições reais e movimentações das tarefas.
- ☐ Conferir funcionamento e limitações no aparelho da aula.
- ☐ Atualizar o README: o site já está no Pages; servidor é necessário apenas para a integração opcional de IA.
- ☐ Ensaiar a apresentação, incluindo alternativa por texto.
- ☐ Conferir os dois PDFs e os links antes da entrega.
- ☐ Registrar perguntas da turma, feedback e próximos passos.

Perguntas para a retrospectiva

O que ajudou o grupo a concluir as tarefas? Onde o fluxo ficou bloqueado? O limite de trabalho em andamento funcionou? Qual decisão teve maior impacto no resultado? O que cada integrante aprendeu e faria diferente?

Evidências técnicas disponíveis

d954ab0 — implementação base do tradutor.

dde6e3e — diagnóstico local do microfone.

6d573d0 — redesign responsivo e controles de conversa.

Esses registros comprovam alterações de código; não documentam por si só a atuação de cada membro do grupo.

Links do projeto e referências

Site: <https://irangeluchoa-jpg.github.io/Sintra/>

Código: <https://github.com/irangeluchoa-jpg/Sintra>

Referências para aprofundar e apoiar a apresentação:

- Manifesto Ágil: agilemanifesto.org
- The Kanban Guide: kanbanguides.org
- Scrum Guide: scrumguides.org
- PMI / PMBOK: pmi.org/pmbok-guide-standards